## Календарный график работ по разработке программного продукта

**Наименование разработки:** «Симулятор машины Тьюринга».

Основание для разработки: проект в рамках лабораторной работы. Сроки разработки: с «12» сентября 2022 г. по «5» декабря 2022 г.

## Календарный график

| Nº | Наименование этапа<br>разработки                                 | Сроки<br>разработки        | Отчетные<br>материалы | Примечание   |
|----|--|----------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Анализ требований и предметной области                           | 12.09.2022 –<br>18.09.2022 | Выполнено             | Составлено и изучено техническое задание по разработке программного продукта |
| 2. | Разработка и реализация MVP-версии программного продукта         | 19.09.2022 –<br>25.10.2022 | Выполнено             | Сделана первая версия веб-<br>приложения                                     |
| 3. | Испытания программного продукта на правильность функционирования | 25.10.2022 –<br>28.09.2022 | В процессе            | Проверка на соответствие требованиям   |
| 4. | Внесение изменений в программный продукт                         | 28.10.2022 –<br>25.11.2022 | В процессе            | Обновление и правки функциональност и веб-приложения                         |
| 5. | Окончательные испытания программного продукта                    | 26.11.2022 –<br>30.11.2022 | Планируется           | Будут проводиться проверки на соответствие требований                        |
| 6. | Разработка технической документации программного продукта        | 20.10.2022 –<br>30.11.2022 | В процессе            | В процессе написание   |
| 7. | Подписание акта<br>сдачи/приемки работ                           | 06.10.2022                 | -                     | -  |